



# CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. – ELEPCOSA

## 1. ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo establecido por el **Consejo de Participación Ciudadana y Control Social**, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ejecuta el proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al período fiscal 2025, garantizando la transparencia de la gestión institucional y la participación ciudadana.

## 2. OBJETIVO

Establecer el cronograma de actividades para la ejecución del proceso de Rendición de Cuentas 2025, asegurando el cumplimiento de las fases, plazos y disposiciones normativas vigentes.

## 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fase	Actividad	Responsable	Mes
<b>Fase 1: Organización</b>	Conformación del equipo responsable	Administración / Comunicación	Febrero 2026
	Elaboración del cronograma institucional	Planificación	Febrero 2026
	Emisión de memorandos internos	Administración	Febrero 2026
<b>Fase 2: Informe</b>	Levantamiento de información institucional	Todas las áreas	Marzo 2026
	Elaboración del informe de rendición de cuentas	Planificación / Comunicación	Marzo 2026
	Llenado del formulario CPCCS	Planificación	Marzo 2026
	Organización de anexos	Áreas responsables	Marzo 2026



<b>Fase</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Mes</b>
<b>Fase 3: Deliberación</b>	Publicación del informe en la web	Comunicación	Abril 2026
	Convocatoria a la ciudadanía	Comunicación	Abril 2026
	Ejecución del evento de deliberación pública	Administración / Comunicación	Abril 2026
	Sistematización de aportes ciudadanos	Comunicación / Planificación	Abril 2026
<b>Fase 4: Resultados</b>	Elaboración de matriz de aportes	Planificación	Abril 2026
	Definición de compromisos institucionales	Administración	Abril 2026
<b>Fase 5: Entrega</b>	Registro de información en el sistema CPCCS	Comunicación	Mayo 2026
	Validación y cierre del proceso	Administración	Mayo 2026

---

## 4. CONSIDERACIONES GENERALES

- El proceso se ejecutará conforme a los lineamientos establecidos por el CPCCS.
- Cada área será responsable de la entrega oportuna de información.
- Se garantizará la participación ciudadana en la fase de deliberación pública.
- La información generada será publicada en los canales oficiales institucionales.

---

## 5. APROBACIÓN

El presente cronograma entra en vigencia a partir de su aprobación y será de cumplimiento obligatorio para todas las áreas involucradas en el proceso de Rendición de Cuentas 2025.

---

**Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. – ELEPCOSA**