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[bookmark: _Toc389049098]DATOS GENERALES DEL PROYECTO
[bookmark: _Toc389049099]Nombre del proyecto:
Remodelación de Red Aláquez Oriente
[bookmark: _Toc389049100]Entidad Ejecutora
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., Dirección Técnica, Dirección de Planificación, Dirección Comercial y Dirección Financiera (Responsables directos del proyecto).
	Datos Funcionario Responsable del Proyecto

	Responsable del Proyecto
	Cargo Responsable del Proyecto
	Correo Electrónico Responsable del Proyecto
	Teléfono Responsable del Proyecto

	Ing. Ricardo Paucar
	Director Técnico
	ricpaga@elepcosa.com
	0999925486


[bookmark: _Toc389049101]Cobertura y Localización.
	Tipo, Sector y Cobertura Eléctrica del Proyecto

	Tipo de Proyecto
	Redes de Distribución (RD)

	Sector del Proyecto
	Rural

	Cobertura eléctrica de la Parroquia
	94,31 %



	Remodelación de Red Aláquez Oriente

	ZONA
	 3

	REGION
	 SIERRA

	COBERTURA GEOGRAFICA
	 PARROQUIAL

	COORDENADA X
	 767816

	COORDENADA Y
	 9904297

	PARROQUIA
	 050151  Alaques (Aláquez) 

	CANTON
	 LATACUNGA

	PROVINCIA
	 COTOPAXI



[bookmark: _Toc389049102]Monto
La inversión total del proyecto es de USD 23342,01 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para la Construcción de la Obra, sin incluir el IVA y serán aportes fiscales gestionados por el PROGRAMA BID .
[bookmark: _Toc389049103]Plazo de Ejecución
	Fecha Inicio estimada
	Fecha Final estimada
	Meses de duración

	01/04/15
	31/11/15
	7


[bookmark: _Toc389049104]Sector y Tipo de Intervención (SENPLADES)
	Sector y Tipo de Intervención

	Sector de Intervención
	Recursos Naturales y Energía

	Tipo de Intervención
	Transformación y Distribución Eléctrica
a) Distribución Eléctrica
i. Redes de Distribución (RD), Acometidas (AC) y medidores (ME) y Alumbrado Público (AP)


[bookmark: _Toc389049105]Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra
	Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra

	Fase del Proyecto
	Factibilidad

	Tipo de Obra
	Remodelación

	Estado de la Obra
	Nuevo con prioridad


[bookmark: _Toc389049106]DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
[bookmark: _Toc389049107]Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto
La situación actual del área de intervención del sector Aláquez Oriente, localizado en la parroquia 050151  Alaques (Aláquez)  del cantón LATACUNGA, Provincia de Cotopaxi, padece la mala calidad de energía eléctrica, debido al deterioro producido por los contrabandos de energía y el incremento en la demanda de energía, que dañan los conductores y provocan mala calidad de servicio debido al bajo nivel de voltaje, esto ha provocado varios problemas en la población como son; no gozar del bienestar del buen servicio de energía eléctrica, daños en sus electrodomésticos y por ende fallas en el acceso a la tecnología, falta de integración  con los beneficios que produce, etc.
Además, la demanda del sector mencionado, sobrepasa la potencia nominal de los centros de transformación instalados y sus respectivas redes de distribución, lo que hace imposible el incremento de carga debido a las cocinas de inducción propuestas por el Gobierno Nacional. 
Al mismo tiempo los usuarios registrados con tarifa residencial poseen únicamente medidores a 110 V, factor que limita la ejecución del Plan Nacional de Cocción Eficiente.
[bookmark: _Toc389049108]Identificación, descripción y diagnóstico del problema
De acuerdo a la decisión tomada por el Presidente de la República sobre el Programa de Cocción eficiente, el cual está basado en la sustitución de Gas Licuado de Petróleo por electricidad para la cocción, aplicado principalmente al sector residencial, es necesario que las empresas distribuidoras realicen una evaluación y reforzamiento de la infraestructura en la red de medio voltaje, bajo voltaje y transformadores de distribución instalados en su área de concesión, así como el cambio de medidores 110V a 220V, para garantizar un servicio de calidad una vez realizado el implemento de las cocinas de inducción.
Se puede indicar que los problemas existentes se deben al hurto, a la ausencia o mala calidad de la energía eléctrica generando las siguientes situaciones:
a) Pérdidas económicas a las empresas distribuidoras.
b) Caídas de Voltaje que disminuye la calidad del servicio eléctrico.
c) Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes en la población.
d) Incentivo a la migración.
e) Limitan a la sociedad la comunicación.
f) Limitan a la sociedad la conectividad.
g) Limitan el proceso de desarrollo rural sostenible.
h) Dificultan el desarrollo social, cultural y deportivo.
i) Uso de energéticos contaminantes.
j) Los servicios básicos: salud, educación, comunicación y conectividad son deplorables.

Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida con la ejecución del proyecto, fomentando el trabajo y procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicación y conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para alcanzar las metas del buen vivir, fomentando la inclusión del Plan de Cocción Eficiente propuesto por el Gobierno Nacional disminuyendo así el uso del Gas Licuado de Petróleo dando paso a una nueva era con el cambio de la Matriz Energética y al uso de Energía Renovable.
[bookmark: _Toc389049109]Línea Base del Proyecto
La Parroquia 050151  Alaques (Aláquez)  donde está ubicado el sector Aláquez Oriente, sin proyecto tiene los factores de calidad: FMIk  0; TTIk 0 y PEF  0.48% correspondientes a la Red Global obtenidos desde Enero a Diciembre de 2014. 
[bookmark: _Toc389049110]Análisis de Oferta y Demanda
Demanda
El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:
· Población de referencia: La población total del área de influencia del proyecto es de aproximadamente (5628)  habitantes. 
· Población demandante potencial: La población potencialmente demandante de energía eléctrica son todas los (84) habitantes del sector donde se ejecutará el proyecto. 
· Población demandante efectiva: La población que requiere y demanda efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son alrededor de (56) habitantes. 
Oferta
El Proyecto en mención, está en  el área de concesión de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., siendo la única empresa eléctrica que puede ofertar el servicio de distribución de energía eléctrica que demanda este sector. 
[bookmark: _Toc389049111]Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios)
En conocimiento del programa PROGRAMA BID , los interesados solicitan se les proporcione el buen servicio de energía eléctrica para solventar sus necesidades diversas y el derecho al Buen Vivir como lo indica el Gobierno Nacional.
El número total de viviendas a ser servidas en el sector Aláquez Oriente es de aproximadamente 14.
La cobertura del servicio de energía en el sector es del (94,31) %.
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. tiene como principal objetivo el proveer de energía eléctrica a las Comunidades, para cumplir con los programas del Gobierno Nacional.
El porcentaje de cobertura total de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. está en  93.23%, por lo que la meta es llegar en los próximos 3 años a tener una cobertura del 97%.
Esta meta contribuirá a dar comodidades a las Comunidades, logrando progreso, tener acceso a las tecnologías modernas, disponer de una comunicación con el resto de los centros  poblados, mejorar los caminos de acceso, poner en marcha el Plan Nacional de Cocción Eficiente  y en definitiva contribuir al Buen Vivir de las personas de los sectores no electrificados. 
Por lo que estos programas de electrificación contribuyen a lo anteriormente citado y con la ayuda de los organismos de control se llega a culminar los proyectos a ser considerados.
Al disponer de energía eléctrica se desarrollan nuevos programas de producción y en el mejor de los casos se puede llegar a la industrialización de procesos y con ello aprovechar al máximo los productos que se dan en estos lugares.
Finalmente, para  mejorar el estándar de vida del sector Aláquez Oriente y dando cumplimiento al Plan del Buen Vivir, que es parte fundamental de la constitución vigente, se ha  realizado el proyecto de electrificación rural, para dotar de los beneficios que la electricidad brindara a los pobladores del recinto, se ha seguido  los procesos de preparación, presentación y calificación de proyectos, conforme lo establece la normativa de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
El proyecto  se elaboró observando los procedimientos constantes en la Metodología de presentación de Proyectos y del Sistema Informático de Inversión SIP, desarrollados por la Subsecretaría de Inversión Pública de SENPLADES.
[bookmark: _Toc389049112]Objetivos del proyecto
Los objetivos esperados con la ejecución de este proyecto para dotar del servicio eléctrico al recinto Aláquez Oriente generan las siguientes expectativas:
a) Reducir las pérdidas de energía en el sistema de distribución.
b) Implementar, mejorar y repotenciar la infraestructura eléctrica de la zona.
c) Entregar a los usuarios, un servicio eléctrico dentro de los límites de calidad establecido en la Regulación ARCONEL No. 004/01, al finalizar la ejecución del proyecto.
d) Cambiar medidores 110V a 220V a usuarios con tarifa residencial.
e) Garantizar un servicio de calidad una vez realizado el implemento de las cocinas de inducción.
f) Posibilidad de emprender procesos productivos eficientes.
g) Evitar la migración.
h) Acceso a la sociedad de la comunicación.
i) Acceso a la sociedad de la conectividad.
j) Estimular el proceso de desarrollo rural sostenible.
k) Facilitar el desarrollo social, cultural y deportivo.
l) Mejorar los servicios básicos, educación y salud.
[bookmark: _Toc389049113]Objetivo General y Objetivos Específicos.
Objetivo General o Propósito: 
Dotar de buen servicio energético al sitio Aláquez Oriente
Objetivos Específicos o Componentes: 
1. Contratación de Materiales, Mano de Obra y Transporte por medio de licitación pública.
2. Identificar la población a ser beneficiada, las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su construcción y el respectivo cronograma de ejecución.
3. Beneficiar a las personas que habiten en los sectores rurales y a las personas que residan en las zonas marginales de los centros parroquiales y cantonales, que presenten los documentos que acrediten estar en legal posesión del predio.
4. Cumplir con el reforzamiento de las redes de distribución  y el cambio de medidores de 110V a 220V a los usuarios con tarifa residencial, para implementar el programa de Cocción Eficiente propuesta por el Gobierno Nacional.
[bookmark: _Toc389049114]Indicadores de Resultado:
[bookmark: _Toc389049115]Al concluir la ejecución del PROGRAMA BID , las 14 viviendas del sector quedarán con un buen servicio de energía eléctrica y se mejorará los factores FMIK y TTIK.
Matriz de Marco Lógico
Matriz de Marco Lógico para el Proyecto Remodelación de Red Aláquez Oriente
	Resumen Narrativo de Objetivos
	Indicadores Verificables Objetivamente
	Medios de Verificación
	Supuestos (o Riesgos)

	FIN: 
Mejorar la calidad de vida de los moradores del Cantón LATACUNGA.
	Al término del 2015, la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. se ajustará a las metas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2015-2017.
	· INEC:
· Índice de pobreza.
· Índice de gasto.
· Necesidades básicas insatisfechas (NVI).
· MEER: Subsecretaria de Distribución y Comercialización.
	Participación del Gobierno Nacional con políticas de Estado y entes de desarrollo del País con apoyo efectivo y permanente para el Sector Rural y Urbano Marginal.

	PROPÓSITO:
(u Objetivo General):
Dotar de Mejor Servicio Energético al Sitio Aláquez Oriente
	Al concluir la ejecución del PROGRAMA BID , las 14 viviendas del sector quedarán con un buen servicio de energía eléctrica.
	· INEC: Cobertura del servicio eléctrico.
· MEER: Subsecretaria de Distribución y Comercialización.
· ARCONEL: Dirección de Supervisión y Control.
· Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A  
	· Aceptación de la población a la implementación del proyecto de electrificación.

	COMPONENTES: 
1. Contratación de Materiales, Mano de Obra  y transporte mediante licitación pública.

	Al concluir la ejecución del PROGRAMA BID , se habrá construido e instalado 0,46 Km de líneas de media tensión, 0,47  km de redes de baja tensión, 2   Equipos de transformación de 30  kVA, 5 luminarias de 500 kW, 14 acometidas y  medidores.
	· ARCONEL: Dirección de Supervisión y Control.
· Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.   Direcciones Técnica, Planificación,  Financiera y Comercial.
· INCOP: Compras Públicas.
· Contraloría General del Estado.
	· Vías de acceso en malas condiciones.
· Aplicación del Artículo 59 de LOSNCP.
· Incumplimiento del Contratista.
· Gestión oportuna del financiamiento del proyecto.

	[bookmark: _Toc389049116]Actividades
	· ARCONEL: Dirección de Supervisión y Control.
· Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.  Dirección Técnica, Dirección Financiera, Auditoría Interna.
· SERCOP: Compras Públicas.
· Fiscalización del proyecto.
	· Gestión oportuna de los recursos económicos.
· Inestabilidad del mercado de insumos eléctricos.
· Condiciones climáticas adversas.
· Cumplimiento en la ejecución de proyecto por parte de la   Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

	COMPONENTE 1.
	
	

	1. 1 Elaboración de Pliegos para Proceso “llave en mano”.
1.2  Adjudicación del Proceso
1.3 Pago de Anticipo.
1.4 Pagos según avance de Obra
1.5 Acta Entrega Recepción y pago final.
	


1. USD  11671,01

2. USD  11671
	
	

	Subtotal Componente 1:
Obra
	USD  23342,01
	
	

	
	
	

	IVA 14%
	USD         3267,88
	
	

	TOTAL
	USD   26609,89
	
	


VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
[bookmark: _Toc389049117]Viabilidad técnica
Para la REMODELACIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO Aláquez Oriente se adjuntan estudios técnicos debidamente elaborados y justificados, según el siguiente detalle: 
	DESCRIPCIÓN
	ANEXOS

	Caída de voltaje  
	8.1

	Planos Eléctricos
	8.2

	Listado de Materiales y Presupuestos
	8.3

	Listado de Beneficiarios
	8.4



El número de viviendas beneficiadas directamente por este proyecto es de 14 y el número de personas 56, se instalará cable preensamblado para evitar contrabandos de energía y se cambiará los medidores de 110V a 220V para poder instalar las cocinas de inducción
[bookmark: _Toc389049118]Viabilidad Económica y/o Financiera
Viabilidad Económica: 
Los resultados obtenidos en este análisis permiten identificar a este proyecto como de desarrollo social realizando el análisis de la viabilidad económica, pues si bien por las características de este tipo de proyectos  no logran cubrir con sus ingresos de tipo monetario la inversión realizada, sin embargo generan bienestar a los moradores directos de la comunidad beneficiada, impulsando su desarrollo social para alcanzar el Buen Vivir. 
Para el análisis de viabilidad económica y financiera se consideran los siguientes parámetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones necesarias.
	Tasa de descuento (Social)
	12%

	Costos de operación y mantenimiento 
	62.05   USD/Usuario  (Datos Fuente: Balances de la Empresa)

	Número de viviendas
	14

	Período de análisis
	32 años Tiempo de vida útil del proyecto a partir del 2015.

	Inversión total USD CON IVA
	26609,89

	Tarifas para análisis
	Corresponde a los valores para compra y venta de la energía. Para el valor de venta de la energía se considera el precio promedio a usuario residencial final (0,0986 ctvs.USD/kWh), para el valor de compra de energía se considera un estimado con la influencia de los contratos regulados que actualmente mantiene la ELEPCO S.A (0,05396 ctvs.USD/kWh (fuente: Estadísticas Empresa a Dic/2013)

	Recuperación de pérdidas de energía
	3%

	Crecimiento de la demanda
	3% anual

	Tasa de escalamiento de costos
	2% anual


[bookmark: _Toc389049119]Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios
Para la evaluación económica, se contemplan: Costos del proyectos como son: a) la inversión inicial; inversión que contempla los costos de equipos y materiales para la construcción de las redes de distribución, el costo de la mano de obra para ejecutarlos y el transporte, costos totales que incluyen el IVA  b) los costos de operación y mantenimiento anuales, de acuerdo a datos tomados del Balance de la empresa, estimando un costo promedio por usuario de 62.05 USD/usuario, además se ha considerado un factor de escalamiento del 2% anual, y c) la depreciación del proyecto a 32 años de acuerdo a la siguiente tabla:
	
	Vida  Útil
	
	Ponderación de valores
	
	Vida Útil Ponderada
	

	
	Años
	
	Pu
	
	Pu
	

	Líneas de Subtransmisión
	45
	
	 
	
	 
	

	S/E de Distribución
	30
	
	 
	
	 
	

	Alimentadores Primarios
	35
	 
	0,30
	 
	10,41
	

	Transformadores de Distribución
	30
	 
	0,11
	 
	3,32
	

	Red Secundaria
	35
	 
	0,44
	 
	15,47
	

	Alumbrado Público
	25
	
	 
	
	 
	

	Instalaciones de Servicio al Cliente
	20
	 
	0,15
	 
	3,00
	

	Instalaciones Generales
	10
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	32
	Años



La Inversión Inicial del proyecto contempla redes de distribución que permitirán técnicamente contribuir con la ejecución del  programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción, alineándose con la Estrategia 6.7  Cambio de la Matriz Energética que contempla el Plan Nacional del Buen Vivir.
INGRESOS
Los ingresos se obtienen por: 
a) El valor diferencia entre el valor de venta de la energía con el valor de compra, relacionados con la energía promedio de los consumidores del proyecto, 284 kW/h mes para consumidores urbano marginales y 218 KW/h mes para consumidores rurales, esta proyección de consumo contempla el uso de las cocinas de inducción en esos hogares; se añade una recuperación del 3% de pérdidas de energía, y 
b) Los beneficios sociales recibidos por los usuarios  por mejorar el servicio de energía eléctrica se cuantifican en $15  mes  a los usuarios con servicio, que permite mejorar su calidad de vida e incrementar sus actividades productivas  y $20 mes a los usuarios nuevos, valor que contempla la sustitución de energías alternativas ( pilas, baterías, kerosene y otros) así como acceder a  mejorar su calidad de vida permitiéndoles insertarse en la sociedad  a través de la comunicación, educación y salud, con un factor de incidencia social 1 y 2 de acuerdo con el grado de impacto social y los beneficios del proyecto en la comunidad atendida. La tasa de descuento utilizada es del 12%.
[bookmark: _Toc389049120]Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios
Inversión:
La inversión total de este proyecto es de origen fiscal.
Para el caso de los ingresos, se considera  elementos como:
· Ingresos por venta de energía; se valora a 9,86 ctvsUSD/kWh para la   energía vendida. 
· Ingresos por ahorro en uso de energía sustituta.
Se cuantifican en $20 a los usuarios nuevos y $15 a los usuarios existentes.
No se considera valor de salvamento.
En la determinación de los costos, se detallan a continuación:
· Compra de energía. 5,396  ctvsUSD/kWh para la compra de energía.
· Gastos de operación y mantenimiento, 62,05 USD por usuario, durante los 32 años vida útil del proyecto.
· Depreciación: depreciación lineal y constante durante los 32 años de vida útil del proyecto.
[bookmark: _Toc389049121]Flujos Financieros y/o Económicos
La evaluación económica (social), en este proyecto provoca una serie de flujos de fondos: por compra y venta de energía eléctrica, por beneficios sociales, demanda sustituta y por costos de operación y mantenimiento, durante la vida útil del proyecto, los cuales son presentados en la siguiente tabla resumen:
[bookmark: _Toc389049122]Evaluación Económica: Remodelación de Red Aláquez Oriente
Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros) 
Los resultados obtenidos dentro del análisis económico para este proyecto permiten establecer los siguientes indicadores:
	VAN
	TIR
	RELACION BENEFICIO COSTO
	RETORNO ECONOMICO

	34201,24
	26,48 %
	2,24
	61714,56



Información que permite concluir que este proyecto es económica y socialmente viable de ejecutarse. 
[bookmark: _Toc389049123]Evaluación económica
El proyecto en estudio, está ubicado en un sector rural con población aislada, por lo que este proyecto tiene mayores egresos que ingresos, siendo por esta causa un proyecto financieramente no rentable, motivo por el cual y por ser este proyecto eminentemente social ha sido evaluado económicamente considerando variables sociales para obtener resultados viables (Energía Sustituta, Beneficios sociales), debiendo indicar que para las comunidades beneficiadas con el suministro básico de electricidad constituye un beneficio invalorable que cambiará definitivamente su calidad de vida y se insertarán  en el desarrollo social y económico del país, accediendo a los enunciados y propósitos del Gobierno Nacional descritos en el Plan Nacional del Buen Vivir.
El proyecto en estudio es rentable, constituyéndose el servicio eléctrico un beneficio invalorable que cambiará definitivamente su calidad de vida y se insertarán en el desarrollo social y económico del país, accediendo a los enunciados y propósitos del Gobierno Nacional descritos en el Plan Nacional del Buen Vivir.
[bookmark: _Toc389049124]Análisis de Sostenibilidad
[bookmark: _Toc389049125]Análisis de impacto ambiental y de riesgos
El presente proyecto no requiere presentar un Diagnóstico de Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de daño ambiental en este caso de electrificación rural es mínimo, por lo tanto aceptable. 
[bookmark: _Toc389049126]Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana
El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social de su área de influencia. Es un proyecto que está en comunión con la sostenibilidad social puesto que se interesa por los: derechos humanos, educación, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participación ciudadana, cohesión social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y ética.
[bookmark: _Toc389049127]PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
El presupuesto detallado se presenta con la única fuente de financiamiento que es en este caso el Estatal; así como también por componentes y actividades propuestas para la ejecución del proyecto. 
	Componentes / Rubros
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON IVA

	
	Externas
	Internas
	SUBTOTAL
(USD)


	
	Crédito
(USD)
	Cooperación
(USD)
	Crédito
(USD)
	Fiscales
(USD)
	Recursos Propios
(USD)
	Aporte Comunidad
(USD)
	

	Componente 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1  Elaboración de Pliegos.
	 
 
	 
 
	 
 
	 
	 
 
	 
 
	 

	1.2 Adjudicación al Ofertante
	 
 
	 
 
	 
 
	
	 
 
	 
 
	 

	1.3  Pago de Anticipo.
	 
 
	 
 
	 
 
	11671,01
	
	 
 
	11671,01

	 1.4 Pago según avance de Obra
	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	1.5  Acta entrega Recepción y pago final.
	 
 
	 
 
	 
 
	14938,88
	
	 
	14938,88

	Total (USD)
	 
	 
	 
	26609,89
	
	
	26609,89


[bookmark: _Toc389049128]ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
[bookmark: _Toc389049129]Estructura operativa
Como estrategia operativa para la  construcción del proyecto se ha previsto realizar:
a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de compras públicas, de materiales y mano de obra (Llave en Mano) por parte de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.
b. Coordinar con la comunidad la implementación de los procesos para la ejecución del proyecto, en lo que a la participación comunitaria corresponde.
[bookmark: _Toc389049130]Arreglos institucionales y modalidad de ejecución
a. Ejecución Directa: La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, recibe recursos del Presupuesto General del Estado a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y hace la ejecución directa.
[bookmark: _Toc389049131]Cronograma valorado por componentes y actividades
	Actividades
	Actividad Programación valorada (dólares) CON IVA

	
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	
	OCTUBRE
	NOVIEMBRE
	TOTAL

	Componente 1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1  Elaboración de Pliegos.
	
	
	
	
	
	
	

	1.2  Adjudicación al Ofertante
	
	
	
	
	
	
	

	1.3  Pago de Anticipo.
	11671,01
	
	
	
	
	
	11671,01

	1.4  Pago según avance de planilla
	
	
	
	
	
	
	

	1.5  Acta entrega Recepción y pago final.
	
	
	
	
	
	14938,88
	14938,88

	TOTAL
	
	26609,89


[bookmark: _Toc389049133]ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
[bookmark: _Toc389049134]Monitoreo de la ejecución
Las acciones previstas durante la ejecución del proyecto son:
· La Unidad de Fiscalización de Obras y Auditoría Interna de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., realizará el seguimiento y evaluará el proceso de la ejecución del proyecto.
· La Dirección de Supervisión y Control del ARCONEL, realizará el seguimiento y evaluación del PROGRAMA BID .
[bookmark: _Toc389049135]Evaluación de resultados e impactos
Una vez concluido el proyecto por la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., esta realizará la liquidación del PROGRAMA BID , considerando los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico, con el propósito de alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017. 
[bookmark: _Toc389049136]Actualización Línea de Base
La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. una vez liquidado el proyecto, actualizará las redes de distribución construidas, en el GIS de la Empresa y en el SISDAT del ARCONEL y la cobertura estimada sería del 94,31 %. Además se estima una mejora del 3 % en el factor FMIk y 1,32 % en el factor TTIK respecto a la Red Global obtenido desde enero a diciembre del 2014.
[bookmark: _Toc389049137]ANEXOS
0. [bookmark: _Toc389049138]Caída de Voltaje
[image: ]
[image: ]
0. [bookmark: _Toc389049139]Planos eléctricos del Proyecto
[image: ]
0. [bookmark: _Toc389049140]Presupuesto
	DETALLE DE COSTOS
	 
	 
	 

	Materiales
	17576,05

	Mano De Obra
	4307,92

	Transporte
	1458,04

	SUBTOTAL PROCESO DE OBRA
	23342,01

	14% IVA Obra
	3267,88

	 

	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
	26609,89



0. [bookmark: _Toc389049141]Listado de Beneficiados 
	N.- Solicitud
	Servicio Eléctrico
	Tipo de Vivienda
	Apellido y Nombre de Cliente
	Cedula de Identidad

	 
	VCS
	Vivienda
	COLISEO DE ALQUEZ                  
	1112418564

	 
	VCS
	Vivienda
	QUIMBITA JACOME ALEJANDRO          
	9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	MORENO ESPIN HERNAN GERARDO        
	500884457

	 
	VCS
	Vivienda
	SALGADO ALFREDO CRISTOBAL          
	9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	VERDEZOTO BEATRIZ ROCIO            
	501826242

	 
	VCS
	Vivienda
	xxxxx
	 9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	GUAYAQUIL LUIS ARTURO              
	500062310

	 
	VCS
	Vivienda
	VILLAMARIN PEÑAFIEL NARCIZA   
	502646938

	 
	VCS
	Vivienda
	xxxxx
	 9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	QUIMBITA CHISAG LEONIDAS JAVIER    
	502400179

	 
	VCS
	Vivienda
	SALAZAR ESPINEL MARIA MAR          
	9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	VILLAMARIN AGUILERA BALTA          
	9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	QUIMBITA CUEVA PASTOR A            
	9999999999

	 
	VCS
	Vivienda
	MOLINA G MARIA C                   
	9999999999



                            VSS Vivienda sin servicio eléctrico
                            VCS Vivienda con servicio eléctrico
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ANEXO:

FECHA:18/02/2016

ALAQUEZ ORIENTE DEPARTAMENTO  :

Diseño y Construcción

BARRIO ORIENTE ALAQUEZ TRANSFORMADOR :

# 1  Tipo: 1A15T

AEREA ABONADO  TIPO :

1 NUMERO TOTAL DE CLIENTES :

9

5 DMUp :

2,9

PLANO DE REFERENCIA :

1 de 2

ESQUEMA :

DMD CIRCUITO

REF Long(m) PARCIAL ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1A15T-P8 25,5 5 9,8 2F3C 1/0 420 249,9 0,6 0,6

P8-P9 20,6 4 8,1 2F3C 1/0 420 166,86 0,4 1

P9-P10 25,7 1 2,9 2F3C 1/0 420 74,53 0,18 1,18

P10-P11 30,9 1 2,9 2F3C 1/0 420 89,61 0,21 1,39

P11-P12 30,2 1 2,9 2F3C 1/0 420 87,58 0,21 1,6

1A15T-P6 34,1 3 6,4 2F3C 1/0 420 218,24 0,52 0,52

P6-P5 34,1 1 2,9 2F3C 1/0 420 98,89 0,24 0,76

P5-P4 34,1 1 2,9 2F3C 1/0 420 98,89 0,24 1

P4-P3 34,1 0 0 2F3C 1/0 420 0 0 1

1.6

FDV KVA-m KVA-m

CAIDA DE TENSION (%)

Máxima Caída de 

CIRCUITO Nº:

LIMITE DE CAIDA DE 

TENSION :

DATOS CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO

ABONADOS KVA

Nº. 

CONDUC.

CALIB. AWG

TIPO INST :

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI

REDES SECUNDARIAS

COMPUTO DE CAIDAS DE VOLTAJE

PROYECTO  :

UBICACIÓN :

C12

P5

C12

P6

C12

P7

C12

P8

C12

P9

C12

P10

C12

P11

C12

P12

C12

P4

C12

P3

T1

1A15T

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

34.1

ACSR-(A*1/0)

34.1

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

34.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

30.9

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

25.7

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

30.2

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

20.6

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

34.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

34.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

34.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

25.5

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

34.1

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

1CPT

1CPT

1CPT

1CPT

1CAT

1CAT

1CAT

1CPT

1CAT

21CRT

1PD3

1PP3

1PP3

1PP3

1PD3

1PP3

1PP3

1PP3

1PP3

1PD3

DV= 1 %

DV= 1 %

DV= 0,76 %

DV= 0,52 %

DV= 0,6 %

DV= 1 %

DV= 1,18 %

DV= 1,39 %

DV= 1,6 %


image6.emf
ANEXO:

FECHA:18/02/2016

ALAQUEZ ORIENTE DEPARTAMENTO  :

Diseño y Construcción

BARRIO ORIENTE ALAQUEZ TRANSFORMADOR :

# 2  Tipo: 1A15T

AEREA ABONADO  TIPO :

2 NUMERO TOTAL DE CLIENTES :

5

5 DMUp :

2,9

PLANO DE REFERENCIA :

2 de 2

ESQUEMA :

DMD CIRCUITO

REF Long(m) PARCIAL ACUMULADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1A15T-P17 48,01 2 4,6 2F3C 1/0 420 220,85 0,53 0,53

P17-P18 31,62 2 4,6 2F3C 1/0 420 145,45 0,35 0,88

P18-P1 31,6 1 2,9 2F3C 1/0 420 91,64 0,22 1,1

1A15T-P15 43,97 3 6,4 2F3C 1/0 420 281,41 0,67 0,67

P15-P14 24,1 2 4,6 2F3C 1/0 420 110,86 0,26 0,93

P14-P13 24,1 2 4,6 2F3C 1/0 420 110,86 0,26 1,19

1.19

FDV KVA-m KVA-m

CAIDA DE TENSION (%)

Máxima Caída de 

CIRCUITO Nº:

LIMITE DE CAIDA DE 

TENSION :

DATOS CONDUCTOR COMPUTO

TRAMO

ABONADOS KVA

Nº. 

CONDUC.

CALIB. AWG

TIPO INST :

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI

REDES SECUNDARIAS

COMPUTO DE CAIDAS DE VOLTAJE

PROYECTO  :

UBICACIÓN :

C10

P18

C10

P1

C12

P13

C12

P14

C12

P15

C12

P16

C12

P17

T2

1A15T

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

ACSR-(A*1/0)

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

43.97

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

24.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

24.1

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

31.62

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

48.01

XPL3-(AB*1/0)+(1/0)

31.6

E  1

E  1

E  1

E  1

E  1

21CRT

1CPT

21CRT

1CAT

1CPT

1PR3

1PD3

1PP3

21PR3

1PP3

1PD3/1PR3

1PR3

DV= 1,1 %

DV= 1,19 %

DV= 0,93 %

DV= 0,67 %

DV= 0,53 %

DV= 0,88 %
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